Les jalons tout au long du projet

PHASES

- **Définition**
- **Préparation**
- **Mise en œuvre**
- **Finalisation**

ETAPES

Demande de projet
Cadrage
Réunion de lancement
Ecoute des besoins
Cahier des charges
Benchmark
Cahier de tests
Choix de solutions
Planification
Spécifications détaillées
Planification détaillée
Acquisition / développement
Paramétrage
Tests
Reprise de données
Préparer la mise en prodution
Documentation communicarion
Déploiement de la solution
Bilan du projet
Décommis-sionnement

JALONS

Validé si…

Copil SDTNU

- La note d'opportunité décrit bien le projet souhaité.

- le projet est intéressant / objectifs stratégiques.

Comité de programme

- Le cadre est défini selon la grille fournie.

- Il présente les garanties de réussite du projet (contour clair, temps consacré, usagers identifiés, conduite de changement, organisation…).

Comité de programme

- Le cahier des charges est complet et clair.

- La planification des étapes de la phase de "préparation" a été faite et est à jour (calendrier, charge des acteurs, budget).

- Les usagers ont été impliqués et entendus suffisamment.

Comité de programme

- Le cahier de tests est fourni et sérieux.

- Un benchmark est fourni avec une analyse & recommandation de solutions.

- Les acteurs clés sont en accord avec les propositions.

- Les usagers ont été impliqués et entendus suffisamment.

- La conduite de changement est déjà bien engagée.

Copil SDTNU + COS

- Les comités de pilotage Programme et SDTNU ont validé les jalons précédents.

- Les capacités budgétaires et humaines permettent de lancer la mise en œuvre.

Comité de programme

- La solution mise en œuvre est conforme par rapport aux attentes exprimées lors de la phase de "Préparation".

- Les météos de projet ne font pas apparaître de problèmes qui n'auraient pas trouvé de solution.

- Les usagers ont été impliqués et entendus suffisamment pendant la mise en œuvre.

- La conduite de changement est très avancée (ex réseau du changement).

MOA

Toutes les conditions sont réunies pour un déploiement réussi :
- solution fonctionnelle
- organisation de la MOA adaptée
- reprise de données sans défaut majeur
- documentation prête
- formation des usagers prête
...

Copil SDTNU

- Succès déploiement.

- Décommissionnement effectué.

- Bilan du projet réalisé.

- Valorisation des résultats planifiée.